



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBA**

**SAVIVALDYBĖS ŪKIO KOMITETO  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2025 m. rugpjūčio 07 d. Nr. 29-7  
Ukmergė

Posėdis įvyko 2025 m. rugpjūčio 07 d. 13.00–14.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Arnoldas Vilčinskas, komiteto pirmininkas.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Giedrius Auglys, Kazys Grybauskas, Donatas Miezenas, Ramūnas Nanartavičius ir Arnoldas Vilčinskas.

Posėdyje taip pat dalyvavo:

Gita Baginskienė, Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Inga Jateikienė, UAB „Ukmergės šiluma“ vyriausioji ekonomistė;

Goda Juzėnaitė, savivaldybės mero patarėja;

Darius Krogertas, Tarybos posėdžių sekretorius;

Eugenijus Kuodelis, savivaldybės vicemeras;

Vydas Paknys, UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius,

Diana Tiškuvienė, Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Darius Varnas, savivaldybės meras.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vykdomų bei planuojamų investicinių projektų.  
Pranešėjas – Vydas Paknys, UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius.

1. SVARSTYTA. UAB „Ukmergės šiluma“ vykdomi bei planuojami investiciniai projektai.

Pranešėjas – Vydas Paknys, UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius, pristatė svarstomo darbotvarkės klausimo temas. Nurodė, kad klausimą sudaro trys dalys: 1) esama situacija dėl UAB „Ukmergės šiluma“ iškastinio kuro (gamtinių dujų) deginimo UAB „Ukmergės šiluma“ veikloje, 2) 0,8 MW šilumos siurblio projekto įgyvendinimo RK-2 katilinėje problematika ir 3) naujos 4 MW galios biokuro katilinės statybos projektas RK-2 zonoje (miesto centras, buvęs karinis miestelis ir pramonės mikrorajonas).

UAB „Ukmergės šiluma“ vyriausioji ekonomistė Inga Jateikienė pristatė esamą situaciją dėl UAB „Ukmergės šiluma“ iškastinio kuro (gamtinių dujų) deginimo, atkreipė dėmesį jog bendrovės strateginis tikslas iki 2030 metų – mažinti gamtinių dujų naudojimą šilumos gamyboje diegiant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) technologijas. Pranešėja taip pat aptarė biokuro ir gamtinių dujų naudojimo apimtis 2022–2023 metais UAB „Ukmergės šiluma“ valdomose katilinėse.

Pranešėja Inga Jateikienė supažindino su jau vykdomo projekto – 1,5 MW biokuro katilo įrengimo RK-1 katilinėje (Šviesos g. 17) eiga. Aptarė projekto vertę, dabartinę įgyvendinimo stadiją bei planuojamą užbaigimo terminą.

Pranešėja Inga Jateikienė, akcentavo, kad Katilinėje Nr. 2 (Klaipėdos g. 5A, Ukmergė) šiuo metu vis dar naudojamos gamtinės dujos kaip pagrindinis kuras.

Pranešėjas Vydas Paknys atkreipė dėmesį, kad būtina imtis sprendimų dėl kuro struktūros keitimo Katilinėje Nr. 2 (Klaipėdos g. 5A, Ukmergė) arba ieškoti alternatyvių sprendimų. Informavo apie Savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. 7-274 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijos „Kompresorinio šilumos siurblio įrengimas RK-2 CŠT zonoje, Ukmergėje“ suderinimo“, kuriuo buvo patvirtinta investicija. Pažymėjo, kad įgyvendinant projektą kilo techninių ir ekonominių rizikų: padidėjęs triukšmas, nepatikimas šilumos kiekio generavimas, technologinis neapibrėžtumas bei būtinybė skirti papildomas, iš anksto nenumatytas investicijas. Remiantis nepriklausomo eksperto ir sudarytos projekto priežiūros darbo grupės išvadomis, nuspręsta siūlyti investicinį projektą stabdyti.

Arnoldas Vilčinskas, komiteto pirmininkas, teigiamai įvertino Vydo Paknio siūlymą stabdyti projektą, kuris neatitinka lūkesčių. Komiteto nariai pritarė sprendimo projekto stabdymui.

Vydas Paknys akcentavo jog yra išeitis ir detalai pristatė jau paruoštą naują investicinį projektą – 4 MW galios biokuro katilinės statyba RK-2 zonoje (Deltuvos g. 27A). Atkreipė dėmesį, jog rugpjūčio mėn. planuojama teikti sprendimo projektą Savivaldybės tarybai dėl investicijos derinimo. Taip pat rugsėjo mėn. numatoma teikti paraišką UAB „ILTE“ finansavimui. Tikimasi, jog investicinis projektas įgyvendintas bus iki 2028 m. spalio 1 d.

Komiteto nariai domėjosi dėl šilumos trasų tiesimo gatvėse nepažeidžiant esamos inžinerinės infrastruktūros, kitų alternatyvių šildymo galimybių, išskyrus biokurą, taip pat naujos statybos projektų derinimu su miesto architektu.

Pranešėjas pateikė atsakymus į užduotus klausimus.

**NUSPRESTA:** pritarti projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant 4 MW galios biokuro katilinę centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ vykdymui, atsisakant projekto „Kompresorinio šilumos siurblio įrengimas RK-2 CŠT zonoje, Ukmergėje“.

Posėdžio pirmininkas

Arnoldas Vilčinskas

Protokolą rašė

Diana Tiškuvienė

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Ukmergės rajono savivaldybės administracija               |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Savivaldybės ūkio komiteto posėdžio protokolą Nr. 29-7    |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-08-07 Nr. 29-7                                       |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Arnoldas Vilčinskas Tarybos narys                         |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-08-08 12:07                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-05-03 11:31 - 2028-05-01 23:59                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Diana Tiškuvienė Vyriausiasis specialistas                |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-08-08 13:16                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | SK ID Solutions EID-Q 2021E                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-11-12 12:31 - 2029-11-12 23:59                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250807.1                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-08) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2025-08-08 nuorašą suformavo Diana Tiškuvienė             |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |